

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestre												2° trimestre											
					F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M						
1	Assistenza tecnica Valledoria	108 g?	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
2	Project management	108 g?	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
3	inizio organizzazione locale	0 g	ven 09/01/09	ven 09/01/09																								
4	Organizzazione locale	108 g	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
5	censimento esigenze	11 g	ven 09/01/09	ven 23/01/09																								
6	mappatura fonti	11 g	ven 09/01/09	ven 23/01/09																								
7	mappatura risorse comunali	11 g	ven 09/01/09	ven 23/01/09																								
8	relazioni unione Comuni ed STL	11 g	ven 09/01/09	ven 23/01/09																								
9	Front office	106 g	mar 13/01/09	mar 09/06/09																								
9	Front office	106 g	mar 13/01/09	mar 09/06/09																								
53	Azioni comunitarie	108 g	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
54	Azioni Nazionali	108 g	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
55	Azioni regionali	108 g	ven 09/01/09	mar 09/06/09																								
56																												
57																												
58																												
59																												
60																												
61	fine assistenza giugno	0 g	mar 09/06/09	mar 09/06/09																								

Progetto: gantt valledoria
Data: gio 15/01/09

